

INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS MIGRACIÓN COLOMBIA JUNIO 30 DE 2016

En cumplimiento a lo dispuesto en el manual de Gobierno en línea, a continuación se presenta el porcentaje de avance de cada uno de los planes de mejoramiento internos vigentes, que se han derivado de los ejercicios de evaluación y acompañamiento que la Oficina de Control Interno ha adelantado:

| CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS EN EJECUCION Corte 30.06.2016 | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|----------------------|
| No. | Plan de Mejoramiento | Fecha de Suscripción | No. De Hallazgos | No. Metas | Cumplidas | No cumplidas | En Ejecución | Porcentaje de Avance |
| 1 | Viáticos y Gastos de Viaje | 20/05/2014 | 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 98% |
| 2 | Extranjería-Cédulas | 03/03/2015 | 11 | 24 | 13 | 0 | 11 | 60% |
| 3 | Regional Orinoquia | 24/04/2015 | 8 | 17 | 16 | 0 | 1 | 99% |
| 4 | Regional Caribe | 30/11/2015 | 4 | 16 | 15 | 2 | 0 | 92% |
| 5 | Regional Oriente | 10/12/2015 | 10 | 20 | 16 | 0 | 4 | 80% |
| 6 | Controles aseguramiento de la continuidad del negocio | 28/12/2015 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% |
| 7 | Controles implementados en la liquidación y pago de aportes a la seguridad social y parafiscales. | 05/01/2016 | 5 | 11 | 8 | 0 | 3 | 80% |

Durante el primer semestre de 2016 se registró el cumplimiento al 100% de los siguientes planes de mejoramiento:

| No. | Plan de Mejoramiento | Fecha de Suscripción | No. De Hallazgos | No. Metas |
|-----|--|----------------------|------------------|-----------|
| 1 | Regional Antioquia-Nivel Central | 22/04/2015 | 6 | 7 |
| 2 | Operaciones Recíprocas | 12/05/2015 | 2 | 5 |
| 3 | Registro, control y legalización de Bienes | 20/02/2014 | 11 | 28 |

A la fecha está en proceso de formulación el plan de mejoramiento correspondiente a la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno a la Regional Orinoquia.

Eduardo Murillo Barona

Jefe (e) Oficina de Control Interno

Informe electrónico